




वार्षिक प्रगति

- १ आ.ब. ०७६।०७७
२ बजेट उपसर्गिक नं. ३०७००१२०
३ मन्त्रालय: उद्योग प्रगति वन तथा बालावरण
४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम: डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा
५ कार्यालय प्रमुखको नाम: मोहन प्रसाद पौडेल

रकम रु लाखमा

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	वार्षिक लक्ष्य	बाषिक प्रगति	सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	के
१	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	३	४	५	६	७	८	९	१०
	(आ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								
२६	राष्ट्रिय वन विकास तथा बेवास्थापन कार्यक्रम	हे	२	१.९३	२	०.७	१.२९९२	वन अतिक्रमण योजना बनाई कार्यन्वयन गरिएको	
११.४.१७.३७	वन अतिक्रमण हटाई बेवास्थापन	संख्या	४	७.७	८	४		तानसेन न.पा.३ स्थित भुसुलडाँडा, तानसेन न.पा.१, स्थित कैलाशबसन्त, रंगदेवी, छहरा गा.पा. ५ स्थित कटौजोपानी, तिनाउ गा.पा. ३ स्थित भुतखोला सा.ब.उ.स.हरूमा कार्य सम्पन्न भएको	
११.४.१७.३९	पर्यावरण प्रदर्शन	संख्या	२	७.७	८	२	७.७०	तिनाउ गा.पा. ६ स्थित दुल्लो सालघारी र भायागढ स्थित देउराली भन्ज्यांग सा.ब.उ.स.मा	
११.४.१७.४१	सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन बेवास्थापन	सेट	१	१.९३	२	१	१.९९८९	समान खरिद गरी सुरक्षित निकायहरू, सा.ब.उ.स.हरू मा वितरण भएको	
११.४.१७.४२	अग्नी नियन्त्रण सम्बन्धि सामग्री, उपकरण तथा सामान खरिद एवं वितरण	बटा	१००००	९.६३	१०	७७५०	९.७५४४	ओखर, कागती, सुन्तला, आम, लम्सी लगायतका स्थानीय माग बमोजिमको विरवा खरिद गरी वितरण गरिएको	
११.४.१७.४३	फलफुल विरवा उत्पादन	बटा	१००००	४.८१	५	१००००	५	तिनाउ स्थित हाई टेक नर्सरीमा सो विरवाहरू उत्पादन गरिएको	
११.४.१७.४४	अन्य विरवा उत्पादन	समूह	५	९.६३	१०	३	१०.००	निस्दी, मायागढ तथा पुर्वाखोला गा.पा अन्तर्गतका ६ बोटा क.ब.उ.स.हरूमा कागती खेति प्रोत्साहन गरिएको	
२७	जडिबुटी विकास कार्यक्रम	समूह	३	१४.४४	१५	०	१५.००	निस्दी ६ का १५ ओटा क.ब.उ.स.हरू मा कागती, टिमुर, अभिसो, तेवपात खेति प्रोत्साहन गरिएको	
११.४.१७.४५	जडिबुटी उत्पादन, खेती विस्तार, भण्डारण	बटा	२००००	४.८१	५	२००००	५	जिल्ला स्थित तानसेन नर्सरीमा २०००० विरवा उत्पादन गरिएको	
११.४.१७.४६	सहकारी मार्फत जडिबुटीका उत्पादन, खेती विस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरण	बटा	१	०.३४	०	१	०.३४	रामपुर नर्सरीमा मर्मत गरिएको	
११.४.१७.४७	जडिबुटी विरवा उत्पादन	बटा	१	९.६३	१०	४	९.९४४	पुर्वाखोला, निस्दी, सिन्धुकोट गा.पा अन्तर्गत चार बोटा क.ब.उ.स.हरूमा भण्डारण केन्द्र स्थापना/मर्मत भएको	
११.४.१७.४८	नर्सरी मर्मत	बटा	१	९.६३	१०	४	९.९४४	तिनाउ स्थित कुसुलडाँडा चौपारी निर्माण, ट्रस्ट निर्माण, तारबार सम्पन्न	
११.४.१७.४९	जडिबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना	बटा	१	९.६३	१०	१	१०.०००	दुर्गा मन्दिरमा झ्याल, ढोका, gabion wall, बाटो सोड्रिलिग, grass निर्माण	
२८	वातावरण विभाग	पटक	१	९.६३	१०	१	१०.०००	मन्दिर निर्माण तथा शौचालय निर्माण गरिएको	
११.४.१७.५१	सहरी हरित पार्क स्थापन	पटक	१	९.६३	१०	१	९.६३		
११.४.१७.५२	दुर्गा मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार विकास, रामपुर ५, पाल्पा	पटक	१	९.६३	१०	१	९.६३		
११.४.१७.५३	मार्गदर्शन महासंयुक्त शिवालय पर्यटन पूर्वाधार विकास	पटक	१	९.६३	१०	१	९.६३		
११.४.१७.५४	(अ) पूर्वीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:						९९.६१७५		
११.४.१७.५५	(आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू								


मि. २९/०७/२०७७



र.६	राष्ट्रिय वन विकास तथा बेवास्थापन कार्यक्रम	वर्ष	प्रकार	र	०.७५	१.४	०.००	
२.७.२१.३२	वन डेढलो नियन्त्रण तथा बेवास्थापन योजना कार्यक्रम	१	जिल्ला	१.९३	२		१.३५	डेढलो नियन्त्रण योजना बनाई कार्यन्वयन गरिएको, कोरोना भईरस लकडाउनको कारण बाल पैंटिंग, burning material बेवास्थापन कार्य सम्पन्न हुन नसेको
२.७.२१.३९	जडिबुटी विकास कार्यक्रम							
	फोकल टिम बैठक	१	पटक	०.१४	१	०.१५	०.१४	कार्य सम्पन्न भएको
२.७.२१.३५	वातावरण विभाग							
	सार्वजनिक स्थल, गाउँनगर सरसफाई कार्यक्रम	१	पटक	०.४८	१	०.५०	०.४८	पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन मार्फत कार्य सम्पन्न भएको
२.७.२१.३७	फोहोरलाई श्रोतमा नै वर्गिकरण गरी बेवास्थापन गर्न जनचेतना अभिवृदी	१	जिल्ला	०.३४	१	०.३५	०.३४	पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन मार्फत कार्य सम्पन्न भएको
२.७.२१.३८	प्लास्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा बैकल्पिक झोला प्रयोगलाई प्रवर्द्धन तथा प्रश्रुषण नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तक्रिया	१	वटा	०.४८	१	०.५०	०.४८	पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन मार्फत कार्य सम्पन्न भएको
	(आ) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			३.३७	३.५०	२.९०	२.७९	
	कुल जम्मा खर्च			१००	१०३.८५	१०२.५७५	९८.७१	

भौतिक ९९.००%
वित्तिय ९८.७१%

(Handwritten signature)



१ आ.व. ०७६।०७७

२ बजेट उपनिर्देश नं. ३०७०००१२

३ मन्त्रालय: उद्योग प्रविष्टि वन तथा वातावरण

४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम: डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा

५ कार्यालय प्रमुखको नाम: मोहन प्रसाद चौडाल

रकम रु साखमा


वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	परिमाणु	भार	बजेट	वार्षिक प्रगति	मुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	के.फि.यु.ए.
१		३	४	५	६	परिमाणु	खर्च रकम	मात्रित
	(अ) पूर्र्णित खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू							११
	१ वन वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण							
११.४.१७.२	जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्धन (जैविक संसाधन, सूचना केन्द्र स्थापना, उद्यान स्थापना आदी)(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	क्षेत्र/जिल्ला	१	६.९	१०	१	१०	६.९
११.४.१७.४	सिस्मार क्षेत्र संरक्षण, पोखरी निर्माण कार्यक्रम(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	क्षेत्र/जिल्ला	१	६.९	१०	१	१०.४७	६.२८
११.४.१७.१८	सडक सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	क्षेत्र/जिल्ला	१	३.४४	४	१	४.००	३.४४
११.४.१७.३१	मुशरोपेण कार्यक्रम (नर्सरी, विट्वा उत्पादन, बजारोपण, तिजी तथा कुपि वन आदी)(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	क्षेत्र/जिल्ला	१	२४.१४	३४	१	३४.८	२४.००
३	वनको वैज्ञानिक, व्यवसायिक र रिंगा व्यवस्थापन	क्षेत्र/जिल्ला	१		१०			
११.४.१७.१७	सामुदायिक वन व्यवस्थापन(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	क्षेत्र/जिल्ला	२	६.९	१०	०	९.६८९१८	६.६८९१८
(अ) पूर्र्णित खर्च कार्यक्रमको जम्मा:								
आ) चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू								
१ वन वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण								
२.७.२१.२६	विभिन्न विस्तार/समावेश/प्रसार प्रसार आदी(वातावरण संरक्षण /सरसफाई कार्यक्रम)	क्षेत्र/जिल्ला	१	६.९	१०	१	८.९४	६.९४९
२.७.२१.२८	वन व्यवस्थापन (रा.व. सा.व. क.व. धा.व. लगायतका कार्योजना तयारी, पुनरावलीकरण, आइ इ ड अनुगमन आदी)(वातावरण संरक्षण /सरसफाई कार्यक्रम)	क्षेत्र/जिल्ला	१	३४.४८	४०	१	४०.००	३४.४८
२.७.२१.२९	वन संरक्षण (वन डडेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण, वन अपराध नियन्त्रण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वनारिकामी नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण आदी)(वातावरण संरक्षण /सरसफाई कार्यक्रम)	क्षेत्र/जिल्ला	१	१०.३४	१४	१	१३.७९	९.४०
(आ) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:								
कुल जम्मा खर्च				४१.७२	७४.००		७२.७२८	४०.१४
				१००.०	१४४		१४१.३२९	९७.४७

औषतिक
वित्तिय

९९%
९७.४७%

डिभिजन वन अधिकृत
रूप.प्र. (प्र.)



वार्षिक प्रगति

- १ आ.व. ०७६।०७७
२ वजेट उपशिर्षक नं. ३०७०००१४
३ मन्त्रालय: उद्योग प्रवर्धन वन तथा वातावरण
४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम: डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा
५ कार्यालय प्रमुखको नाम: मोहन प्रसाद पौडेल
रकम रु लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुपाकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	खर्च रकम	भारित		
१	(अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
११.४.१७.३३	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार				२१					
	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार संरक्षण, व्यवस्थापन, व्यवसायीकरण	क्षेत्र/जिल्ला	१	६७.७४	२१	१	२०.९९६५	६७.७२८७	२५००० जडिबुटी विरुवा उत्पान भएको, जडिबुटी खेती विस्तार सम्बन्धि अवलोकन भ्रमण, नर्सरी नापिके, किसानलाई जडिबुटी विरुवा उत्पादन तालिम सम्पन्न, सरकारवालाहरु संग अन्तर्क्रिया गोष्ठी सम्पन्न, टिमुर, अमिसो, कागती लगायतका विरुवा खरिद गरि वितरण गरिएको	
	(अ) पूर्वीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			६७.७४	२१		२०.९९६५	६७.७२८७		
	आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
१	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार				१०			०		
२.७.२१.३१	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार प्रवर्धन, उद्यम विकास(वातावरण संरक्षण)	बोटा	१	३२.२६	१०	१	९.९४	३२.०६६४	किसानहरुलाई तेजपात पोलीटनेल ड्रेपर खरिद गरी वितरण, निजी नर्सरी स्थापन गर्ने उद्यमीलाई अनुदान दिएको, जडिबुटी संकलन प्रशोधन भण्डारण सम्बन्धि क्रियाकहरूलाई तालिम दिने कार्य सम्पन्न	
	(आ) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			३२.२६	१०		९.९४	३२.०६६४		
	कुल जम्मा खर्च			१००.०	३१		३०.९९६५	९९.८०		

प्रगति

भौतिक १००%
वित्तिय ९९.८०%

(Signature)
रा.स. वि. प्र.।

वार्षिक प्रगति

१ आ.ब. ०७६।०७७

२ बजेट उपसर्गिक नं. ३०७०००१३

३ मन्त्रालय: उद्योग प्रवर्धन वन तथा वातावरण

४ कार्यक्रम आयोजनाको नाम: डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा

५ कार्यालय प्रमुखको नाम: मोहन प्रसाद पौडेल

रकम रु लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम /क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			सुचाकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	खर्च रकम	भारित		
१	२	३	४	५	६	१२		१३	१४	१५
१	(अ) पूर्वीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू				४५०					
११.४.१९.१	सांस्कृतिक डबली निर्माण	संख्या	१	३४.४८	३००	०.४	९२.५१०८	१०.६३	निर्माण कार्य संचालन भई रहेको	
११.४.१९.३	पाल्पा श्रीनगरमा संस्कृतिक डबली निर्माण	संख्या	१	१७.२४	१५०	०.	३९.४०१२	४.५३	डी.पी.आर पुरावलोकन भएको, सम्झौता भई पेस्की रकम लागेको, कार्य थालनी हुन बाकि	
२	वनस्पति उद्यान तथा पर्यटकीय पार्क निर्माण				३०					
११.४.२२.१४	सहिद चुनमाया पार्क पूर्वाधार निर्माण	ओटा	१	१.१५	१०	१	१०.०००	१.१५	मुर्ति राख्ने foundation, footrail निर्माण सम्पन्न	
११.४.२२.१५	तामसेन श्रीनगरमा उद्यान निर्माण	ओटा	१	२.३	२०	१.	२०.०००	२.३०	डी.पी.आर तयार भएको, pole राखी तारबार कार्य सम्पन्न	
३	धार्मिक/संस्कृतिक/एतिहासिक/प्रकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास				२९५					
११.४.२२.८३	राज्येया पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, रामपुर ५	संख्या	१	५.७५	५०	१.	४९.६०८	५.७०	सिँदी, graust निर्माण गरिएको, कार्य ठेकापट्टा मार्फत सम्पन्न	
११.४.२२.८५	रम्घा/रिम्घा क्षेत्र पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, रम्घा २ र ५	संख्या	१	५.७५	५०	०.७५	३९.२५१०	४.५१	रम्घामा सूचना केन्द्र निर्माण गरिएको र रिम्घामा गेट तथा floorमा दुंगा राखेको, लक डाउनका कारण मिस्री तथा निर्माण सामग्रीको अभावले कार्य पुरै सम्पन्न हुन नसकेको	
११.४.२२.८७	सिपलडाँडामा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, माथागढ २	संख्या	१	२.३	२०	१.	१९.४७२७०	२.२४	३ ओटा चौतारी, १ शौचालय निर्माण गरिएको, उपभोक्ता मार्फत	
११.४.२२.९४	पाल्पा भैरवस्थान पर्यटन पूर्वाधार विकास	संख्या	१	३.४५	३०	०.२५	९.५०	१.०९	गेट निर्माण गरिएको, कार्य सम्पन्न नभएको, पेस्कीको रुपमा ९,५०,००० लागेको	
११.४.२२.१५६	एतिहासिक रमनेश्वर पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण रम्भा १ लोकलक	संख्या	१	५.७५	५०	१.	४९.९९९	५.७५	पिप्लर सहितको तारजाली boundary wall तथा सिँदी निर्माण गरिएको, उपभोक्ता मार्फत कार्य सम्पन्न, डी.पी.आर तयार भएको	
११.४.२२.१६०	रिब्दीकोट पर्यटकीय पूर्वाधार, रिब्दीकोट ५	संख्या	१	२.८७	२५	०.७	२१.३८४५	२.४५	डी.पी.आर तयार भएको, boundary wall तथा टंकी निर्माण भएको, लक डाउनका कारण मिस्री तथा निर्माण सामग्रीको अभावले कार्य पुरै सम्पन्न हुन नसकेको	
११.४.२२.१६२	महाभयुङ्गम सिवाशन मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, बननसकाली ८	संख्या	१	३.४५	३०	०.५	१६.३९२८	१.८९	डी.पी.आर तयार भएको, पिप्लर निर्माण, floorको काम भएको, लक डाउनका कारण मिस्री तथा निर्माण सामग्रीको अभावले कार्य पुरै सम्पन्न हुन नसकेको	
११.४.२२.१६३	देवस्थान मन्दिर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, बननसकाली ९	संख्या	१	१.१५	१०	१	९.९९	१.१५	शौचालय निर्माण, उपभोक्ता मार्फत, कार्य सम्पन्न, डी.पी.आर तयार भएको	
११.४.२२.१८३	तिलागथ पार्कमा पर्यटन पूर्वाधार विकास, रैगदेवी छहरा गा.पा.४	संख्या	१	१.१५	१०	१	८.४७७	०.९७	सिँदी निर्माण, interlocking tile राखेको, पोखरी ओरिपरी स्टील रेलिंग राखेको, उपभोक्ता मार्फत सम्पन्न	

३०/७/२०७७
स.प.दि. (पा.)
अधिकृत
डिभिजनल, उ. अ. अधिकृत



११.४.२२.१८४	जनशिक्षावालय मन्दिरमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, नौविसौ अगस्तसम्म	संख्या	१	११५	१०	१	१०	११५	मन्दिर प्लास्टर, काठ बुट्टा कुटेको, टँकी निर्माण, interlocking tile लगाएको, उपभोक्ता मार्फत कार्य सम्पन्न
११.४.२२.१८५	हुँगी पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, रम्भा १	संख्या	१	११५	१०	१	१०	११५	उपभोक्ता मार्फत कार्य सम्पन्न
४	पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण	संख्या	१	११५	१०	१	१०	११५	डी.पी.आर तयार भएको, dust निर्माण, उपभोक्ता मार्फत कार्य सम्पन्न
११.४.२२.१५१	बल्डेङगढी देखि नुवाकोट गढी सम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण	संख्या	१	५.७५	५०	०.	१६.७५	१.९३	डी.पी.आर तयार भईसकेको, ठेका पट्टा बाट सम्झौता भएको, पेस्की १,५०,००० लागेको, काम थालनी हुन नसकेको
	(अ) पूर्वीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			१४.८४	८२५		४२२.७४	४८.६०	
२.३.१०.१२	आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	संख्या	१	१.७२	१५	१	१३.३२३	१.५३	
२.३.१०.१३	माथागढी मन्दिर संरक्षण तथा बेवस्थान	संख्या	१	०.५७	५	१	५.००	०.५७	सिँडी निर्माण गरिएको, उपभोक्ता मार्फत कार्य सम्पन्न
११.१.२.९	लिपिन्देवी मन्दिर संरक्षण, तानसेन ११	संख्या	१	२.८७	२५	०.३०	७.६३७	०.८८	मन्दिर निर्माण गरिएको, उपभोक्ता मार्फत कार्य सम्पन्न
	पाल्पा मगर सभासद निर्माण अनुदान	संख्या	१	५.१६	४५		२५.९६	२.९८	लक डाउनका कारण मिस्री तथा निर्माण सामग्रीको अभावले कार्य पुरै सम्पन्न हुन नसकेको, गोल घर निर्माणधीन अवस्थामा रहेको
	(आ) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			१००	८७०		४४८.६९५	५१.५७	
	कुल जम्मा खर्च								

भौतिक
वित्तिय
६५%
५१.५७%

ॐ
सिद्धिजनलाल शर्मा (प.)
रा.प.वि.